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Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus I


[image: image2.wmf]Untersuchungsquote - 

19.522 Grundstücke in Göttingen

14.923 

Grundstücke 

noch zu 

untersuchen

= 76,4 %

Stand: Dez. / 2000

Stand  Sept. / 2000

4.599 

Grundstücke 

sind 

untersucht 

= 23,6 %


Stand der Grundstücksuntersuchung in Göttingen auf 

Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser
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Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus II
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Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus III
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Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus IV


[image: image8.wmf]Bearbeitungsstand - 

Abgeschlossene Maßnahmen

4.599 untersuchte Grundstücke

Stand Dez. 2000

1.951 Grundstücke 

ohne Befund 

= 42,4 %

1.514 Grundstücks-

abnahmen   = 32,9 %

1.134 Grundstücke

 in Bearbeitung 

= 24,6 %


Stand der Abwicklung des Gesamtprojektes – 
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Erfolgsquote bei der Grundstücksbearbeitung

in Göttingen
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Einführung Fremdwasserproblematik

I. Erläuterung des Kooperationsansatzes

II. Bearbeitungskonzept

III. Bisherige Ergebnisse auf der Grundlage von 4.599 Grundstücken
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Systematik der Abarbeitung
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Arbeitsbereich 1:
Grundstücksuntersuchung

· Planerische Vorarbeit für Untersuchungstermin (Hausaktenauswertung, Untersuchungspläne, Bürgerinformation)

· Aufnahme des baulichen Ist-Zustandes der Grundstücksentwässerungsanlage vor Ort

· Signalnebeluntersuchung des Grundstückes und ergänzende Wasserfarbtests

· Datenbankverarbeitung der Befundungen

· Dokumentation der Einzelergebnisse der Untersuchung in straßenbezogenen Plänen


[image: image16.wmf]
Arbeitsbereich 2:
Grundstücksbearbeitung

· Auswertung der TV-Untersuchungsergebnisse der SW- und NW-Hausanschlüsse sowie der Benebelung

· Abklärung von speziellen entwässerungstechnischen Fragestellungen mit der Grundstücksentwässerung und dem Kanalneubau der Stadtentwässerung Göttingen

· Hintergrundrecherchen (rechtliche Auskünfte, Klärung der Eigentumsverhältnisse, Versickerungseignung u.s.w.) 

· Schriftliche Mitteilung an die Grundstückseigentümer über die festgestellten Mängel an ihrer Entwässerungsanlage einschl. eines Lageplanes mit den einzelnen Untersuchungsergebnissen

· Sanierungs- bzw. Trennungsgespräche sowie bautechnische Beratungen mit den Grundstückseigentümern vor Ort einschl. schriftlicher Fixierung der Absprachen
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Arbeitsbereich 3:
Grundstücksabnahme

· Bautechnische Abstimmung der Sanierung bzw. Neuverlegung der Hausanschlußleitungen 

· Begleitung der Baumaßnahme auf dem Privatgrundstück

· Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage (alle neuen Leitungen und Schächte bei offener Baugrube) mit schriftlichem Protokoll

· Erstellung eines grundstücksbezogenen Bestandsplanes 

· Aktualisierung der Grundstücksdatenbank bei der Stadtentwässerung sowie bedarfsorientierte Vorstel​lung und schriftliche Dokumentation des Verfahrensstandes
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